


**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проекту (програми) «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза П»**

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	річний	
Період звітування	24.05.2020 – 31.12.2020	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський союз	
Бенефіціар	Вищий антикорупційний суд (далі – ВАКС)	
Реципієнт	ВАКС	
Номер реєстраційної картки проекту	3582-04	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Забезпечення інституційного розвитку ВАКС. Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату ВАКС. Розвиток ІТ-інфраструктури та комунікаційної спроможності ВАКС.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Посилання на офіційний вебсайт ВАКС, де розміщено інформацію про результати річного моніторингу проекту: <a href="https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/international/">https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/international/</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	ВАКС не володіє інформацією щодо витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1 компонент – забезпечення інституційного розвитку ВАКС.	1.1. Комплексна оцінка потреб у практиці ведення справ. 1.2. Аналіз законодавчих пропозицій, підзаконних актів, судової практики (не ВАКС) та інших юридичних процесів, що впливають на ВАКС.	-
2 компонент – підвищення кваліфікації суддів ВАКС.	2.1. Оцінка потреб у підготовці суддів ВАКС. 2.2. Навчання для нових слідчих суддів ВАКС та їх помічників.	-


3 компонент – підвищення кваліфікації працівників апарату ВАКС.	3.1. Оцінка потреб у навчанні працівників апарату ВАКС.	-
4 компонент – покращення IT-інфраструктури ВАКС.	4.1. Інтеграція системи електронних справ (Е-case) з автоматизованою системою управління судовими документами (Д-З). 4.2. Розробка захисного модуля системи Е-case. 4.3. Придбання сховища даних (Data Warehouse) для виділення захисного модуля Е-case. 4.4. Придбання обладнання, пов'язаного з IT-безпекою.	-
5 компонент – підвищення комунікаційної спроможності ВАКС.	5.1. Підтримка розвитку підрозділів комунікацій ВАКС. 5.2. Розвиток та підтримка вебсайту ВАКС. 5.3. Впровадження аудіо / фото / відео контенту як складової реалізації комунікаційної стратегії ВАКС.	-
4. Проблемні питання та/або пропозиції Відсутні.		

Керівник апарату

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Б.В. Крикльовенко

Голова суду

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Танасевич